

План работ (титульный список)
 проведения текущего ремонта общедомового имущества многоквартирного дома
 по адресу: дома № 56, ул.Грузинская на 2012 год

№ П/П	Наименование работ по текущему ремонту	Срок проведения ремонтных работ	Финансовое обеспечение ремонтных работ (сметная ст-ть)	Тариф
	1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий			
1. 1	Ремонт рулонной кровли	апрель-май	38309,97	0,59
1. 4	Ремонт парапета	апрель-май	5765,72	0,09
1. 5	Ремонт козырька входной группы	апрель-май	3307,39	0,05
1. 7	Ремонт цоколя	май-июнь	42783,25	0,66
1. 8	Ремонт лестничных клеток	март-апрель	39791,90	0,62
1. 10	Ремонт оконных переплетов	март-апрель	807,08	0,01
1.11	Ремонт кирпичной кладки карниза	март	2916,99	0,05
1.12	Ремонт мягкой кровли тамбура		0,00	0,00
1.13	Ремонт водосточных труб	март-апрель	615,60	0,01
1.16	Ремонт отмостков (ст-ть работ)	июль-август	11270,40	0,17
	2. Ремонт системы канализации	февр.-март	17557,82	0,27
	3. Ремонт системы отопления	февр.-март	2508,62	0,04
	4. Ремонт системы г/х водоснабжения	февр.-март	54331,32	0,84
	5. Ремонт электротехнического оборудования	январь-декабрь	14506,34	0,22
	6. Техническое обслуживание общедомового имущества	январь-декабрь	72408,25	1,12
	7. Подготовка дома к сезонной эксплуатации	июль-сентябрь	55310,64	0,86
	Итого:		362191,31	5,60

Подписи сторон:

Председатель ТСЖ(домового комитета)

Тугаев Ф.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)
(подпись)

Директор

(должность лица, уполномоченного управляющей организацией)

Ячменев С.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

